



МОНГОЛ УЛСЫН  
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН  
ТУШААЛ

2021 оны 02 сарын 10 өдөр

Дугаар А/42

Улаанбаатар хот

“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-ийн 2021 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөг батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2, Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 363 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах” журмын 2.4, 2.6 дахь заалт, Эрчим хүчний сайдын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/07 дугаар тушаалаар баталсан “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-ийн 2021 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

2. Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль журмын дагуу зохион байгуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирал /Б.Нямсамбуу/-д, даалгасугай.

3. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга /А.Энхбат/-д даалгасугай.



Н.ТАВИНБЭХ

170600108

"ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ" ТӨХК-ИЙН 2021 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Төсөвт өртөг, мянган төгрөг	Тухайн онд санхүүжих нь, төгрөг	Эрх шилжүүлэх эсэх	ХАА-нд мөрдөх журам	ХАА-нд мөрдөх хугацаа				Тайлбар, тодруулга
						Үнэлгээний хороо байгуулах	Төндөр зарлах	Гэрээ байгуулах эрх олгох	Гэрээ дуусах, дүгнэх	
	<b>ИХ ЗАСВАР</b>									
	<b>1.Барилгын засварын чиглэлээр</b>									
1	"Үйлдвэр", "Баруун" дэд станцын барилгын их засвар	109,235	109,235	ҮГҮЙ	НТШ	7/20/2021	7/30/2021	9/28/2021	12/27/2021	
2	ИХБ-3 дээрх удирдлагын байрны их засварын ажил, барилгын өргөтгөл хийх	222,000	222,000	ҮГҮЙ	НТШ	2/16/2021	2/26/2021	4/27/2021	7/26/2021	
3	Багануур конторын гадна фасад хийх /конторын 2 давхарын баруун жигүүрийн засвар /санхүү/	279,212	279,212	ҮГҮЙ	НТШ	2/20/2021	3/2/2021	5/1/2021	6/30/2021	
4	"Туул" дэд станцын удирдлагын байрны цонхнуудыг шинэчлэх	22,012	22,012	ҮГҮЙ	ХА	4/7/2021	4/17/2021	5/17/2021	7/1/2021	
5	"Ерөө" дэд станцын ЗРУ-ын дээвэр, барилгын гадна, дотор засвар	37,926	37,926	ҮГҮЙ	ХА	8/21/2021	8/31/2021	9/30/2021	12/29/2021	
6	"Бугант" дэд станцын ОПУ, ЗРУ барилгын гадна, дотор засвар	24,445	24,445	ҮГҮЙ	ХА	3/12/2021	3/22/2021	5/21/2021	8/19/2021	
7	Төвийн бүсийн салбарын "Бурхант", "Үйлдвэр" дэд станцуудын ОПУ, ЗРУ-ийн барилгын засвар	27,961	27,961	ҮГҮЙ	ХА	3/20/2021	3/30/2021	4/29/2021	7/28/2021	
8	Агуулахын барилгын сантехник, барилгын дотор засвар	42,468	42,468	ҮГҮЙ	ХА	8/20/2021	8/30/2021	9/29/2021	11/13/2021	
9	"Хархорин" дэд станцын 10кВ-ын ЗРУ-ын их засвар	17,000	17,000	ҮГҮЙ	ХА	4/3/2021	4/13/2021	5/13/2021	6/27/2021	
10	Мөрөн дэд станцын байрны засвар хийх	23,000	23,000	ҮГҮЙ	ХА	3/20/2021	3/30/2021	4/29/2021	6/13/2021	
11	Хангайн бүсийн салбарын контор-II-ын барилгын хүчитгэл хийж засварлах, дээврийн засвар хийх	64,277	64,277	ҮГҮЙ	ХА	3/1/2021	3/11/2021	4/10/2021	6/9/2021	
12	"Айраг" дэд станцын барилгын их засвар/ дээвэр/	28,644	28,644	ҮГҮЙ	ХА	2/21/2021	3/3/2021	4/2/2021	5/17/2021	
13	"Өндөрхаан" дэд станцын байрны гадна болон дотор засвар хийх үүдний хэсэг барих ажил.	32,646	32,646	ҮГҮЙ	ХА	8/22/2021	9/1/2021	10/1/2021	11/15/2021	
14	110/35/10кВ-ын "Даланзадгад" дэд станцын ОРУ-д дэвсэх хайрга, 10-20мм	14,334	14,334	ҮГҮЙ	ХА	3/20/2021	3/30/2021	4/29/2021	6/13/2021	
15	220/110/35кВ-ын "Оюутолгой" дэд станц 35кВ-ын ИХБ-д шаардлагатай лотки, лоткины таг, дэр	10,935	10,935	ҮГҮЙ	ХА	8/21/2021	8/31/2021	9/30/2021	11/14/2021	
16	220/110/35кВ-ын "Оюутолгой" дэд станц ажилтнуудын кемпэд усан халаалт суулгахад шаардлагатай сэлбэг материал	11,329	11,329	ҮГҮЙ	ХА	3/22/2021	4/1/2021	5/1/2021	6/15/2021	